

Beste geïnteresseerde,

Voor u ligt de eerste maandelijks informatiebrieven over de werkzaamheden op industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt in opdracht van Stedin, Evides, Prorail en de gemeente Vlaardingen.

Via deze informatiebrieven willen wij u op hoofdlijnen informeren over de werkzaamheden en de planning. Detailinformatie wordt verstrekt door de partijen die daadwerkelijk het werk uit gaan voeren.

Hieronder vindt u per deelproject een korte toelichting van de werkzaamheden, een omschrijving van de werkzaamheden die de afgelopen periode zijn uitgevoerd en welke werkzaamheden de komende weken gepland staan.


Herinrichting De Vergulde Hand:

In opdracht van de gemeente Vlaardingen worden de George Stephensonweg, Marconistraat, Fultonstraat, James Wattweg (westelijk deel) en een deel van de James Wattweg langs de Maassluisdijk heringericht.

De Firma Pijnaker infra BV uit Woerden is de aannemer en verantwoordelijk voor de technische uitwerking en de uitvoering van het werk zelf. Daarnaast verzorgen zij de communicatie over de herinrichtingswerkzaamheden.

De firma Pijnacker is gestart met de technische uitwerking. Dit houdt in dat de definitieve aanleghoogte van de straat bepaald wordt, hoogteverschillen met particuliere terreinen in beeld gebracht worden en wordt een planning opgesteld.

Bij het opstellen van deze uitvoeringsplanning worden de werkzaamheden van andere aannemers met elkaar afgestemd.



Figuur 1: ontwerptekening opgesteld in samenwerking met de ondernemers.

Vervangen huisaansluitingen:

Tijdens de herinrichting worden de rioolaansluitingen vervangen tot aan de erfafscheiding. Het, indien nodig, vervangen van uw huisaansluitingen op eigen terrein dient u zelf te regelen.

Door het verzakken van de bodem kan het voorkomen dat uw huisaansluiting te diep is komen te liggen. In de voorkomende gevallen kan dit voor problemen zorgen echter dient dit per geval beoordeeld te worden.

Minimaal 1 week voordat de aannemer uw huisaansluiting vervangt wordt u hierover geïnformeerd.

Ophogen terrein:

Door natuurlijke bodemdaling is de straat verzakt. Bij de uitvoering van het straatwerk wordt de straat opgehoogd. Bij het bepalen van de definitieve aanleghoogtes wordt rekening gehouden met bestaande dorpelhoogtes en het vloerpeil van panden.

Door het ophogen van het straatwerk kunnen hoogteverschillen ontstaan tussen het openbare gebied en uw terrein. 4 weken voor het aanbrengen van de nieuwe bestrating wordt u door de aannemer geïnformeerd over de hoogteverschillen die ontstaan tussen het openbare gebied en uw terrein.

Het ophogen van particulieren terreinen is een verantwoordelijkheid voor de betreffende gebruiker of grondeigenaar.

Vervangen Kabels en Leidingen:

In opdracht van Evides en Stedin worden elektra kabels, de water- en gasleiding vervangen.

Werkzaamheden komende periode:

Op maandag 21 september start de firma Heijmans, in opdracht van Evides, met het aanleggen van de nieuwe waterleiding in Fultonstraat en Marconiestraat. Hiervoor zullen aan één zijde van de weg de parkeervakken worden afgesloten.

U wordt door Evides per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de contactpersonen die u detailinformatie kunnen geven.

Nadat de nieuwe waterleiding in gebruik genomen is start de firma Marconi Oranje (werkt zowel in opdracht van Stedin als Evides) met het verwijderen van de oude waterleiding en het vervangen van de gasleiding.

Project Hoekse lijn

In opdracht van Prorail voert Boskalis werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om in 2017 het bestaande treinspoor om te kunnen bouwen naar Light Rail.

Er wordt een stuk riool vervangen, een deel van de spoorstoot wordt gedempt en er wordt een voorbelasting aangebracht.

Werkzaamheden komende periode:

Op zaterdag 19 september en zaterdag 26 september worden de bomen langs de George Stephensonweg gekapt. Hiervoor wordt de George Stephensonweg inclusief de parkeerplaatsen afgesloten voor verkeer.

Naast de benodigde omleiding wordt een verkeersregelaar ingezet om vrachtverkeer langs het werkvak te leiden. Het is dus niet noodzakelijk om met vrachtverkeer achteruit te rijden in de zijstraten.

Vanaf maandag 28 september wordt een gedeelte van het riool in de George Stephensonweg vervangen (ter hoogte van George Stephensonweg nr. 31 t/m 37). Deze werkzaamheden duren circa 5 weken.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden parkeervakken afgesloten en wordt de weg over een halve rijbaan afgesloten.

Werkzaamheden afgelopen periode:

In de Bellstraat en de Edisonstraat zijn brandweerputten geboord. De putten worden gebruikt voor het oppompen van grondwater bij grotere branden waarbij de brandkranen onvoldoende water kunnen leveren.

Na het monteren van de pompen en het realiseren van de stroomaansluiting zijn de putten operationeel.



Figuur 2: Brandweerput: de besturingskast en het herstel van het straatwerk

Informatie en contact:

Op de website van de gemeente Vlaardingen en de BIZ-stichting de Vergulde Hand worden de actuele afzettingen en omléidingen geplaatst. Deze worden wekelijks gewijzigd op basis van de actuele stand van het werk.

Ondanks dat een wegvak afgesloten is blijft u als ondernemer bereikbaar maar is het niet te voorkomen dat u hinder ondervindt. Door een goede werkplanning en overleg met de betrokken ondernemers wordt de overlast tot een noodzakelijk minimum beperkt.

In de onderstaande tabel zijn de contactpersonen voor de verschillende projecten.

Contactpersoon	Bedrijf	functie	contactgegevens
Herinrichting De Vergulde Hand			
Dhr. W. Veerhoek	Pijnacker infra BV	Uitvoerder	06-26776382
Dhr. E. Jongkind	Gemeente Vlaardingen	Projectleider	06-13465303
Vervangen Kabels en Leidingen			
Dhr. J. Konings	Marconi Oranje	Uitvoerder gas/elektra	06-42140685
Dhr. C. van Dalen	Heijmans	Uitvoerder water	06-54982286
Dhr. M. Ravia	Stedin NV	Projectleider	06-11034781
Dhr N. Eickhof	Evides NV	Projectleider	0900-0787
Project Hoekse Lijn			
Dhr. J. van der Valk	Boskalis	uitvoerder	06-41177530