

Fase 1: 30-12-15 tot 22-01-16

Fase 2: 14-12-15 tot 29-01-16

Fase 3: 25-1-16 tot 26-2-16

Fase 4A: 30-11-15 tot 11-12-15

Fase 4: 1-2-16 tot 4-3-16

Fase 5: 29-2-16 tot 1-4-16



Fase 6: 7-3-16 tot 8-4-16

Asfalteren fase 2, 4 en 6:
11-1-16 tot 15-1-16

GEMEENTE VLAARDINGEN
HERINRICHTING BEDRIJVENTERREIN DE VERGULDE HAND
Overzicht

OVERZICHT VERGULDE HAND MET FASERING

Tekeningnummer	Rev.	Bestandnaam	Formaat	Schaal	Blad	Aantal
		345675-411 fasering.dwg	A0 - A1	1:1000		
Kantoor	Projectnummer	Bestelnummer	Datum van uitgave		Ont.	Ont.
ROTTERDAM	345675	BI.2015.424	03-12-2015		MH	Alc.

  www.grontmij.nl

© Grontmij Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden